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Planleggingsmodulen i Adrega P.I. (Project Intelligence) gjør det enkelt å planlegge og følge opp prosjektfremdrift både med hensyn til status 
på aktiviteter og hvem som skal utføre arbeidet. Planleggingsfunksjonaliteten er meget omfattende og tilfredsstiller de krav som stilles i olje og 
gass sektoren. 

 Filosofien bak systemet er at funksjonaliteten skal være tilgjengelig der det er relevant og enkelt tilgjengelig for alle brukere.Brukerterskelen er 
lav slik at alle kan bruke systemet med et minimum av opplæring. 

 Prosjektstyringsmodellen som Adrega P.I. er bygget på er utviklet av έ¢ƘŜ tǊƻƧŜŎǘ aŀƴŀƎŜƳŜƴǘ LƴǎǘƛǘǳǘŜέ ǎƻƳ ŜǊ Ŝƴ ledende internasjonal 
organisasjon innen utdanning og sertifisering av prosjektledere. Grunnleggende kunnskaper om prosjektstyring er en forutsetning for å kunne 
ta ut gevinsten av å bruke systemet. Dette sammen med selskapets prosjektstyringsprosesser sikrer god gjennomføring av bedriftens planer. 

 I den enkelte installasjonen kan navn på alle kolonner og felt konfigureres etter selskapets egen terminologi. Prosjektoppfølging med en 
porteføljevinkling sikrer at selskapets ressurser utnyttes best mulig. 

 

Planleggingsmodulen gjør det enkelt å holde oversikt over prosjektene fra start til slutt for å sikre en optimal ressursutnyttelse og verdiskaping. 
Behovet for å se både historiske og fremtidige data i samme dynamiske plan gjør mange planleggingsverktøy uegnet for oppfølging av løpende 
prosjekter. Planleggingen i Adrega P.I. er enkel å forholde seg til og kan inneholde flere plansett, for eksempel opprinnelig plan, base line plan 
og aktuell plan. I oppfølgingsdelen av systemet vises en prognoseplan hvor utviklingen i  prosjektet vises.  
 
Planleggingsmodulen i Adrega P.I. inneholder all funksjonalitet du trenger til å planlegge og følge opp prosjekter. Alt fra små prosjekter til 
prosjekter hundre talls millioner kroners budsjett og flere hundre deltakere kan håndteres av Adrega P.I. 
 
Prosjektoversikt  

Første skjermbilde som møter planleggeren gir en oversikt over alle prosjektene man har tilgang til, enten som prosjektleder eller som 
assosiert prosjektleder. Informasjonen om prosjektene kan analyseres både i et generelt informasjonsbilde, et budsjettbilde, et 
planleggingsbilde eller et oppfølgingsbilde. Takket være grafiske indikatorer er det enkelt å skaffe seg en oversikt over status i 
prosjektporteføljen. Dette gjør at Adrega P.I. er det ideelle verktøy på prosjekt- og ledermøter hvor man ønsker å finne avvik på prosjektene og 
fokusere på de prosjektene hvor det er problemer. 

 

Ved bruk av en enkel veiviser oppretter man et nytt prosjekt og kan kategorisere og styre tilgangen. Det går også an å merke og låse prosjekter 
som skal fungerer som mal for andre prosjekter. 
 
Adrega P.I. støtter også import og eksport via XML til og fra Microsoft Project. Det er også mulig å bruke en fleksibel Microsoft Excel import og 
eksport løsning. 
 

Prosjekt innstillinger 

Adrega P. I. lar deg bestemme hvorledes prosjektet skal administeres. Først velger man hvem som skal få editere i prosjektet og deretter hvem 
som skal få tilgang til å se hele prosjektplanen. Dernest bestemmer man hvorledes ulike parametre skal beregnes, for eksempel Opptjent Verdi 
eller Fremdrift. Det kan også etableres en kalender for prosjektet som alle deltakerene benytter. 
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Aktivitetsplanlegging 

Aktivitetsplanleggingsdelen i systemet inneholder alle de verktøy du trenger for å tidsette aktiviteter og definere relasjoner mellom dem. Det 
er enkelt å definere aktivitetene i prosjektet ved bruk av en Arbeidsnedbrytingsstruktur (ANS-struktur) og et GANTT-diagram. Deretter kan 
man redigere  avhengigheter og grafiske stiler. Adrega P.I. viser  hovedaktiviteter, kritisk vei, milepæler, flyt og opphold. 
Systemet gir automatisk tilpasning for beste visning av aktivitetene i GANTT-diagrammet. I tillegg vil bruk av filtre, både forhåndsdefinerte og 
egendefinerte, gi god oversikt over prosjektene. Man kan også lagre både orginal plan og basisplan.  
 
Adrega P.I. lar deg også arbeide med mer enn en ANS-struktur. I en del tilfeller kan det være aktuelt å benytte for eksempel kundens ANS-

struktur ved siden av sin egen og dette er enkelt å sette opp i systemet. Adrega P.I. støtter seks plansett. 
 

 
 
Budsjettering og allokering av ressurser 
I budsjettsteget estimerer man hvor mange timer hver enkelt aktivitet vil vare og hvem som skal utføre arbeidet. For å sikre 
fleksibilitet kan man bruke både navngitte ressurser og generiske ressurser. I en tidligfase av planleggingen kan det være 
praktisk å vise et mulig behov ved bruk av generiske ressurser for så senere å bytte disse ut med navngitte brukere når oppstart 
nærmer seg. Begge kategorier ressurser vise i de grafiske oversiktene slik at både prosjektleder og ressurseier ser status og 
planer. Man kan også legge inn faste kostnader på aktiviteter. Dette kan for eksempel være større innkjøp hvor man ønsker å 
følge opp bestilligs- og leveranseprosessen.  
 
Oppfølging 
Grunnlaget for oppfølging i Adrega P.I. er den statiske planen hvor aktiviteter ikke endres i varighet eller forflyttes ved endring i 
timeforbruk. Samtidig vil prognosebarer vise den forventede utviklingen i prosjektetet. Brukeren bestemmer om det skal være 
manuell eller automatisk kalkulasjon av fremdriften. Det er en sømløs integrasjon med timeføringsmodulen i Adrega P.I. hvor 
enten godkjente timer eller alle timer overføres til prosjektet. Betingelsen for hvilke timer som skal overføres defineres på 
prosjektnivå.  
 
I figuren under vises status og prognose for prosjektet sammen med planen. Den gule linjen viser fremdift mot planen i blått. 
Den stiplete røde streken er statusdatoen og prognosen i grønt viser alle gjenstående aktiviteter og arbeid fra dagens dato og 
fremover. Ved jevnlig å ta en status vil man bygge opp et datasett som viser utviklingen i prosjektet med tilhørende prognoser. I 
rapporteringsmodulen kan ulike rapporter etableres og skrives ut. Rapportene kan være tabulariske eller grafiske og inkludere 
avanserte S-kurve rapporter på både kostnader og fremdrift. Data fra de lagrede statusdatoene kan benyttes i rapportene. 
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Prosjektets ressursplan 
Prosjektets ressursplan viser belastningen på den enkelte medarbeider eller på tvers av avdelinger. Det er enkelt å få oversikt 
over ressursene i prosjektet med timepris og arbeidsbelastning. Import av ressurser skjer fra et sentralt ressursregister. I 
tidsplanen kan man få oversikt over hvilke aktiviteter den enkelte ressurs er planlagt på. Behovet for ulike typer generiske 
ressurser er også enkelt å vise. 
 

 
 


